



ERRATA Nº 02/2018 – 10/07/2018

ERRATA AO EDITAL Nº 010/2018 – DG/CAMPUS TUCURUÍ

5. CRONOGRAMA DO EDITAL

O DIRETOR GERAL DO *CAMPUS* TUCURUÍ DO IFPA, nomeado pela Portaria nº 608/2015 – GAB/Reitoria – DOU de 30 de abril de 2015, no uso de suas atribuições legais, por meio da DIREÇÃO DE PESQUISA, INOVAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO (DPIPE), torna pública a ERRATA Nº 02/2018 de correção ao Edital nº 010/2018 – DG/*CAMPUS* TUCURUÍ, na forma a seguir:

Onde se lê:

5. CRONOGRAMA DO EDITAL

ETAPAS	DESCRIÇÃO	PERÍODO
01	<i>Publicação do Edital</i>	04/06/2018
02	<i>Submissão das propostas</i>	04/06/2018 até 27/06/2018
03	<i>Divulgação das inscrições homologadas</i>	28/06/2018
04	<i>Avaliação das propostas por comissão externa</i>	até 05/07/2018
05	<i>Divulgação do resultado das avaliações</i>	06/07/2018
06	<i>Data de submissão de recursos</i>	07/07/2018
07	<i>Resultado dos recursos</i>	09/07/2018
08	<i>Homologação do resultado final</i>	09/07/2018
09	<i>Indicação dos estudantes bolsistas para os projetos aprovados</i>	09 à 10/07/2018
10	<i>Divulgação dos nomes dos bolsistas contemplados por projeto</i>	11/07/2018
11	<i>Reunião DPIPE, Coordenação de Extensão, orientadores e Bolsistas</i>	12/07/2018
12	<i>Início do projeto</i>	14/07/2018
13	<i>Pagamento de bolsas</i>	julho/2018 até dezembro/2018
14	<i>Entrega de relatório parcial</i>	14/09/2018
15	<i>Entrega de relatório final</i>	21/12/2018



Leia-se:

5. CRONOGRAMA DO EDITAL

ETAPAS	DESCRIÇÃO	PERÍODO
01	<i>Publicação do Edital</i>	04/06/2018
02	<i>Submissão das propostas</i>	04/06/2018 até 27/06/2018
03	<i>Divulgação das inscrições homologadas</i>	28/06/2018
04	<i>Avaliação das propostas por comissão externa</i>	até 05/07/2018
05	<i>Divulgação do resultado das avaliações</i>	09/07/2018
06	<i>Data de submissão de recursos</i>	10 e 11/07/2018
07	<i>Resultado dos recursos</i>	12/07/2018
08	<i>Homologação do resultado final</i>	12/07/2018
09	<i>Indicação dos estudantes bolsistas para os projetos aprovados</i>	09 à 12/07/2018
10	<i>Divulgação dos nomes dos bolsistas contemplados por projeto</i>	13/07/2018
11	<i>Reunião DPIPE, Coordenação de Extensão, orientadores e Bolsistas</i>	07/08/2018
12	<i>Início do projeto</i>	14/07/2018
13	<i>Pagamento de bolsas</i>	julho/2018 até dezembro/2018
14	<i>Entrega de relatório parcial</i>	14/09/2018
15	<i>Entrega de relatório final</i>	21/12/2018

Anderson Walber de Jesus Barbosa
Diretor Geral do IFPA Campus Tucuruí
Portaria n° 608/2015 – GAB/Reitoria
DOU de 30/04/2015

Prof. Dra. Fernanda Atanaena Gonçalves de Andrade
Diretora de Pesquisa, Inovação, Pós-Graduação e Extensão IFPA/Campus
Tucuruí
Portaria 0757/2016 GAB